Protokol
Z kontroli rowu melioracyjnego przy ulicy Powstancéw Slaskich w Przystajni
przeprowadzonej przez Komisje¢ Rewizyjna w dniu 12 kwietnia i 12 maja 2011 roku

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniach 12 kwietnia i 12 maja 2011 r. przeprowadzita kontrole
rowu melioracyjnego przy ulicy Powstancéw Slaskich w Przystajni. Skontrolowano dokumentacje
oraz przeprowadzono wizj¢ w terenie. W kontroli wzieli udziat cztonkowie Komisji, podinsp.
Malgorzata Drynda oraz wykonawca kosztorysu, ktéry byl réwniez inspektorem nadzoru dla tej
inwestycji — p. Edward Lamch.

Podinspektor M. Drynda zapoznata Komisje z dokumentacja rowu melioracyjnego przy ul.
Powstancow SI. w Przystajni. Kosztorys rowu o dtugosci 332 m opiewa na kwote 75 020,00 zt.
Wykonat go Edward Lamch z Czgstochowy za kwote 6 000,00 zt., a ustugi nadzoru inwestorskiego
wyniosty 1190,00 zt. Prace na rowie podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap o dlugosci 150 m
wyceniono na kwotg 40 757,86 zt w tym 4 przepusty, wpuszczenie rowu do cieku biegnacego do
Liswarty i zalozenie faszyny. Zgodnie z przepisami odby! si¢ przetarg na pierwszy etap wykonania
rowu. Do przetargu przystapita jedna firma, ktéra ztozyla oferte za kwote 34 770,00 zt. Oferta
zostata przyjeta. Wykonawca wykonat prace zgodnie z projektem. Przetarg na drugi etap nie zostat
jeszcze ogloszony.

Radny Biernacki zapytal w jakim trybie zostat wybrany projektant? Podinspektor M. Drynda
poinformowata Komisje, ze nie prowadzila sprawy na tym etapie.

Radny A.Biernacki zapytal Panig Drynda czy w Urzedzie Gminy zostaty ustanowione przez Pana
Wojta zasady udzielania zam6wien publicznych, ktorych wartodé nie przekracza kwoty 14 000
euro, czyli ok. 55000 zlotych. Zauwazyt, ze to duza kwota i zasady wydatkowania takich sum
powinny by¢ ustalone. Radny dodal, ze czesto w praktyce dziatania urzedéw s stosowane
wewnetrzne regulaminy udzielania takich zaméwien, ustanawiane przez kierownika jednostki w
formie zarzadzenia.

Pani Drynda odpowiedziala, ze nie zna takich uregulowan, w Urzedzie Gminy Przystajf jest
praktyka wystepowania z zapytaniami do kilku firm. We wszystkich postepowaniach, ktore
prowadzi sa wysylane zapytania ofertowe do kilku potencjalnych wykonawcow.

Komisja Rewizyjna ma pewne zastrzezenia do wykonania kosztorysu dotyczace wykoszenia trawy i
wygrabiania, w kosztorysie te czynnosci powtarzaja si¢ trzykrotnie. Komisja udata si¢ w teren i
stwierdzila na odcinku, ktéry ma byé wykonany w drugim etapie, ze w ogéle nie trzeba wykaszaé.
Jest podejrzenie, ze tak bylo réwniez w pierwszym etapie.

Zdaniem Komisji niecelowe bylo zaprojektowanie nastepujacych prac: reczne wykaszanie
porostow, reczne wykaszanie porostéw twardych, wygrabianie porostow, wygrabianie porostow
twardych oraz reczne rozplantowanie ziemi z wykopow.

W kosztorysie jest zapis, ze ziemia z rowu ma by¢ réwnana recznie. Komisja stwierdzita, ze
czgsciowo réwnanie ziemi wykonane zostato koparka. Co do jakosci wykonanych prac Komisja nie
wnosi uwag. Komisja wnosi zastrzezenie do wykonania faszyny, konkretnie do opalikowania. W
dokumentacji jest zapis, ze paliki maja mie¢ dhugos¢ 150 em i ma ich byé 9 szt. na 1 mb. Komisja
na rowie stwierdzila, ze paliki s bite co 40 cm a dtugos¢ palika wynosi ok 70 cm. Radny E.
Chamela zglosit wniosek o zaproszenie na nastepne posiedzenie Komisji osoby, ktéra byta
inspektorem nadzoru dla tej inwestycji, w celu wyjasnienia powstatych watpliwosci. Wniosek
zostat przyjety jednoglosnie.

Kolejne posiedzenie miato miejsce 12 maja br. i odbylo si¢ z udzialem p. Edwarda Lamcha.
Wyjasnit on, ze kosztorys zostal wykonany zgodnie z zaméwieniem ztozonym przez Urzad Gminy.
Odnosnie faszyny i palikow wyjasnil, ze dtugosé palikéw na faszynie ma wynosié¢ 70-90 cm a nie
Jjak wezesniej odezytano to niewlasciwie z kosztorysu 150 cm. Faszyna byta zatozona o grubosci 15
cm, paliki co 50 em. Co do wykaszania wyjasnil, ze Jest to staly element kosztoryséw dla takich



inwestycji. Wykonawca kosztorysu wyjasnil, ze jego zapisy zostaty blednie odczytane. Prace co do
ktérych Komisja zglaszata zastrzezenia stanowig w sumie koszt kilkuset ztotych.

Whioski pokontrolne.
Komisja wnioskuje o:
1. ograniczenie zakresu wykaszania traw i porostéw podczas przygotowywania specyfikacji
przetargowej na wykonanie drugiego etapu konserwacji gruntownej przedmiotowego rowu.
2. dokonczenie inwestycji poprzez wykonanie II etapu.

Na tym protokot zakonczono.
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